

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛЕЙСКА**

**АЛТАЙСКИЙ КРАЙ**

**П Р И К А З**

06.11.2025

№ 258

г. Алейск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в городе Алейске в 2026 году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края №1031 от 24.10.2025 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования Алтайском крае в 2026 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в городе Алейске в 2026 году (далее - «план») (приложение).

2. Главному специалисту, инспектору по школам Комитета по образованию и делам молодёжи администрации г. Алейска Свиридовой Т.В. обеспечить координацию исполнения плана.

3. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ-лицей (и.о. директора Лагуткина Л.Н.), МБОУ СОШ №2 (Горбунова О. В.), МБОУ ООШ №3 (и.о. директора Гебгардт О.Г.), МБОУ СОШ №4 (Носивец Ю. А.), МБОУ СОШ №5 (и.о. директора Перфильева М. А.), МБОУ СОШ №7 (и.о. директора Залогина Н. П.), МБОУ ООШ №9 (и.о. директора Нечаенко В. Ю.) до 12.11.2025 г. сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в ОО, разместить документы на сайтах образовательных организаций.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по  
образованию и делам молодёжи  
администрации города Алейска

  
М.В. Соловьёва

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по  
образованию и делам молодежи  
администрации г.Алейска  
от 06.11.2025 № 258

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
1.1	Рассмотрение результатов ГИА-2025 к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования: Научно-практическая конференция краевых профессиональных сообществ	октябрь - ноябрь 2026 г.	Свиридова Т.В.	обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год
1.2	Повышение квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам	декабрь 2025 - май 2026 г.	Лихоманова И.С.	повышение квалификации учителей-предметников

1.3	Организация методической поддержки педагогических работников в 2025/26 учебном году	в течение года	Лихоманова И.С., методические объединения, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.4	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 10 классах	апрель - май 2026 года	Свиридова Т.В.	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ
1.5	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Лихоманова И.С., Свиридова Т.В.	повышение качества образовательных результатов, обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
1.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы городских и школьных МО, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	в течение 2025-2026 учебного года	Лихоманова И.С., Свиридова Т.В., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.7	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль - сентябрь 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ОО	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

2. Правовое обеспечение				
2.1	Ознакомление с приказами Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении:		Свиридова Т.В.	Протокол совещания
2.1.1	ГИА-9:			
	- порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	ноябрь 2025 г.		
	- перечня ПО для проведения ГИА по информатике	октябрь 2025 г.		
	- сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	ноябрь 2025 г.		
	- мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	декабрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9	февраль 2026 г.		
	— персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае	февраль 2026 г.		
	- порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2026 году	февраль 2026 г.		

- персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9	февраль, май 2026 г.		
- перечня пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный период ГИА-9 в Алтайском крае в 2026 году	март 2026 г.		
- шкалы перевода баллов ГИА-9 по общеобразовательным предметам	март 2026 г.		
- перечня пунктов проведения экзаменов в основной период ГИА-9	апрель 2026 г.		
-персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы)	май 2026 г.		
- перечня пунктов проведения экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-9 в 2026 году	август 2026 г.		

2.1.2	ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)	октябрь 2025 г.	Свиридова Т.В.	Протокол совещания
	- сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году в Алтайском крае	октябрь 2025 г.		
	- перечня мест проведения итогового сочинения для участников ЕГЭ	октябрь 2025 г.		
	— лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2026 году	ноябрь 2025 г.		
	- перечня ПО для проведения ГИА по информатике	октябрь 2025 г.		
	- сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-11	ноябрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11	ноябрь 2025 г.		
	- регионального координатора системы видеонаблюдения	январь 2026 г.		
	- о проведении ГИА-11 в досрочный период в 2026 году	февраль 2026 г.		
	- перечня ППЭ в досрочный период	февраль 2026 г.		
	- персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае	февраль 2026 г.		

- порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2026 году	февраль 2026 г.		
- персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11	февраль, май 2026 г.		
- положения о работе ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11	март 2026 г.		
- лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов	март 2026 г.		
- состава апелляционной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль 2026 г.		
- перечня ППЭ в основной период	апрель 2026 г.		
- персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2026 г.		
- перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период	июль 2026 г.		

	- о проведении ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2026 году	июль 2026 г.		
2.2	Подготовка информационных писем в ОО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в г. Алейске в 2026 году	в течение учебного года	Свиридова Т.В.	Протокол совещания
2.3	Разработка и утверждение плана работы Комитета по образованию и делам молодежи администрации г.Алейска на 2026 год	ноябрь 2025 г.	Свиридова Т.В.	Протокол совещания
3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
3.1	Техническое оснащение ППЭ для проведения ГИА	февраль - март 2026 г.	Провоторова Е.В., Руководители ППЭ	приобретение оборудования и материалов согласно потребности на 2026 год для технического обеспечения процедур ГИА
3.2	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	август - ноябрь 2026 г.	Соловьёва М.В., руководители ОО	выплаченная компенсация



4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена в городе Алейске	ноябрь 2025 г., февраль - май 2026 г.	Свиридова Т.В.	готовность специалистов города Алейска к организации и проведению ГИА
4.2	Организация и сопровождение обучения по проведению ГИА на региональном уровне: ГИА-9: - членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ. ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - членов апелляционной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ. на муниципальном уровне ГИА-9: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ	январь - апрель 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ОО	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА; готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
4.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель - май 2026 г. для ГИА-11: февраль - май 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ОО	отметки в журнале инструктажа

4.4	Участие в консультационных мероприятиях муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, экзаменационных материалов в ППЭ	март - июль 2026 г.	Свиридова Т.В., ответственные лица	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
5. Организационное сопровождение ГИА				
5.1. Подготовка к ГИА:				
5.1.1.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций	Свиридова Т.В.	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9

5.1.2	<p>Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пункты проведения экзаменов;</li> <li>- аудитории ППЭ;</li> <li>- участники ГИА категории выпускники текущего года;</li> <li>- члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях;</li> <li>- технические специалисты;</li> <li>- участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;</li> <li>- заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ;</li> <li>- распределение участников на экзамены по ППЭ;</li> <li>- работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях;</li> <li>- прикрепление работников к ППЭ;</li> <li>- назначение работников ППЭ на экзамены</li> </ul>	по графику Федерального центра тестирования	Нестеренко И.А.	своевременность предоставления сведений на региональный уровень для проведения ГИА
-------	---	---	-----------------	--

5.1.3	Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Свиридова Т.В.	члены ГЭК обеспечены ЕЦП для проведения технологичных процедур в ППЭ
5.1.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); - проведение итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2025 г.  декабрь 2025 г.  декабрь 2025 г.  декабрь 2025 г.  февраль, апрель 2026 г.	Свиридова Т.В., Лихоманова И.С., руководители муниципальных УМО, руководители ОО	проведение итогового сочинения (изложения)
5.1.5	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды	по графику Федерального центра тестирования, февраль - август 2026 г.	Свиридова Т.В.	обеспеченность ППЭ экзаменационными материалами ГИА-11

5.1.6	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА	март - сентябрь 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ОО	готовность специалистов к проведению ГИА
5.2. Обеспечение проведения ГИА:				
5.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2026 года: - определение ППЭ в досрочный период; - утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; - утверждение состава предметных комиссий; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	март 2026 г.	Свиридова Т.В.	проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период
5.2.2	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2026 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	август 2026 г. сентябрь - октябрь 2026 г.	Свиридова Т.В.	проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период

5.3. Организация системы видеонаблюдения:				
5.3.1	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе: - организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	в течение проведения ГИА-11  февраль 2026 г.	Свиридова Т.В.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
5.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	март - май 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ППЭ	наличие актов готовности
5.4. Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:				
5.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в течение года  февраль - март 2026 г.  во время проведения ГИА  во время проведения ГИА	Степаненко Е.М. Руководители ППЭ  Нестеренко И.А.  Степаненко Е.М.  Свиридова Т.В., руководители ОО	соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ

5.5 Организация общественного наблюдения:				
5.5.1	Участие в вебинаре по обучению граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году	февраль - март 2026 г.	Свиридова Т.В.	повышение компетентности общественных наблюдателей
5.5.2	Осуществление общественного наблюдения в ППЭ	март, май - июль, сентябрь 2026 г.	Свиридова Т.В.	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
5.5.3	Участие в совещании по подведению итогов ГИА-2026 организации общественного наблюдения в 2026 году	ноябрь 2026 г.	Свиридова Т.В.	анализ результатов организации общественного наблюдения

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
6.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2025-2026 учебного года	Пилипенко А.П.	оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
6.2	Информационное наполнение сайта Комитета по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2025-2026 учебного года	Пилипенко А.П.	тексты новостей на сайте Комитета
6.3	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских акций, проводимых в г.Алейске	в течение 2025-2026 учебного года	Свиридова Т.В.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
6.4	Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2025-2026 учебного года	Соловьёва М.В., Провоторова Е.В., Свиридова Т.В.	участие
6.5	Привлечение родительской общности г.Алейска к рассмотрению вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2025-2026 учебного года	Свиридова Т.В.	участие
6.6	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях г.Алейска; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2025-2026 учебного года	Свиридова Т.В., руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА



6.7. Размещение в СМИ информации:				
6.7.1	по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 31.12.2025  до 31.12.2025  до 01.04.2026 до 20.03.2026  до 20.04.2026	Пилипенко А.П.	своевременное информирование
6.7.2	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.11.2025  до 31.12.2025  до 01.11.2025 до 20.02.2026  до 01.11.2025,	Пилипенко А.П.	своевременное информирование

6.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2025-2026 учебного года	Степаненко Е.М., Луханина Н. В., руководители ОО	планы работы школьных психологов
6.9	Участие в консультативных мероприятиях для муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	в течение года	Свиридова Т.В., Руководители ППЭ	работа горячей линии
6.10	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль - март 2026 г.	Свиридова Т.В., Горбунова О.В.	участие представителей родительской общественности г. Алейска в акции
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2025 г. апрель 2026 г.	Пилипенко А.П.	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА
7.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Провоторова Е.В.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
7.3	Мониторинг безопасности основных образовательных программ учреждений, выпускники которых показали низкие образовательные результаты, а также имеющие признаки необъективного оценивания по ГИА-9, ГИА-11	январь - май 2026 г.	Свиридова Т.В.	устранение дефицитов

7.4	Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, выпускники которых показали низкие образовательные результаты	январь - февраль 2026 г.	Свиридова Т.В., руководители ОО	устранение дефицитов
7.5	Проверка готовности ППЭ	март, май, август 2026 г.	Провоторова Е.В., Свиридова Т.В., руководители ППЭ,	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
7.6	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март - апрель, май - июль, сентябрь 2026 г.	Руководители ППЭ	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
7.7	Организация видеонаблюдения за проведением ГИА в режиме офлайн	март - апрель, май - июль, сентябрь 2026 г.	Руководители ППЭ	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
7.8	Осуществление контроля за проведением ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды 2026 года в ППЭ, качеством подготовки и проведения всероссийских проверочных работ	март - сентябрь 2025 г.	Провоторова Е.В., Свиридова Т.В.	служебная записка
8. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2026 году				
8.1	Анализ результатов проведения ГИА-2025	июль - сентябрь 2025 г.	Свиридова Т.В., Руководители ОО	принятие управленческих решений по итогам анализа
8.2	Рассмотрение результатов ГИА-2026 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на совещаниях с руководителями ОО	октябрь - ноябрь 2026 г	Свиридова Т.В.	обсуждение результатов, определение задач