

Приложение
к приказу Комитета по
образованию от
« 03 » 10 2016 г. № 242

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в г. Алейске в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году				
1.1	Рассмотрение итогов ГИА -9 и ГИА -11 на городской августовской педагогической конференции.	август 2016	Пауль А.А.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год
1.2	Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году в г. Алейске».	сентябрь 2016	Пауль А.А.	обсуждение результатов, определение задач на 2017 год
1.3	Рассмотрение итогов ГИА – 9 и ГИА -11 на профессиональных методических объединениях г. Алейска.	ноябрь 2016	Здрюмова Н.А.	решения МО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия,	июль-сентябрь 2016	Пауль А.А. Руководители ОО	проведение дополнительного этапа ГИА – 9

	консультации). Подготовка их к передаче ГИА – 9 по обязательным учебным предметам.			
2.2	<p>Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся по предметам ГИА, в т.ч.:</p> <p>1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.</p> <p>2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.</p> <p>3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.</p>	по отдельному графику	Здрюмова Н.А. Заместители директоров по УВР ОО	<p>график мероприятий по повышению квалификации учителей</p> <p>повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты</p>
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления.	в течение учебного года	Пауль А.А. Жигулина С.В.	утверждённые муниципальные нормативные акты
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с	в период проведения ГИА-9 и ГИА -11	Пауль А.А. Горбунова О.В.	заключённые договоры

	организацией и проведением ГИА-9 и ГИА – 11.			
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Организация и проведение серии семинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 в г. Алейске:		Пауль А.А. Жигулина С.В. Горбунова О.В.	программы проведения семинаров
	- о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;	ноябрь 2016		
	- о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;	декабрь 2016		
	- особенности проведения ГИА в 2017 году	февраль 2017		
	- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году	февраль 2017		
	- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году	март 2017		
5.2	Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА – 9: - организаторов ППЭ; ГИА – 11: - организаторов ППЭ.	январь-апрель 2017	Пауль А.А. Жигулина С.В. Горбунова О.В.	отметки в журнале инструктажа

5.3.	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА -9 и ГИА – 11.	для ГИА-9: апрель-май 2017	Пауль А.А. Жигулина С.В. Горбунова О.В.	отметки в журнале инструктажа
		для ГИА-11: февраль-май 2017		
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА -9 и ГИА -11 в дополнительные сроки; - проведение ГИА по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России.	август 2016	Пауль А.А. Руководители ОО	проведение ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам
		сентябрь 2016		
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2016	Жигулина С.В. Протопопова Р.М.	информация о количестве участников
6.3	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА – 11,	Жигулина С.В. Протопопова Р.М.	своевременно сформированные сведения в РИС

	соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - о ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	графиком ФЦТ		
6.4	Обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения), а также организация и проведение повторного сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.	ноябрь 2016 февраль-май 2017	Жигулина С.В. ИМЦ Комитета по образованию Руководители ОО	соблюдение Порядка проведения итогового сочинения (изложения)
6.5	Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА.	в период проведения ГИА	Пуль А.А. Жигулина С.В. Горбунова О.В.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА
6.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы на муниципальном уровне психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных в Главное управление об	в течение года	Пуль А.А. Ермолович Н.Я. Жигулина С.В. Горбунова О.В.	соблюдение равных условий для обучающихся

	<p>обучающихся, сдающих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ на дому;</p> <p>- создание в ППЭ условий для участников ГИА – 9, ГИА-11 с ОВЗ.</p>	<p>февраль-март 2017 во время проведения ГИА</p>		
6.7	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:</p> <p>- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА -9 и ГИА – 11;</p> <p>- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА -9 и ГИА-11, их представление в Главное управление;</p> <p>- аккредитация общественных наблюдателей;</p> <p>- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;</p> <p>- организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА -11.</p>	<p>январь-май 2017</p> <p>в течение периода проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>за 3 дня до проведения экзамена</p> <p>в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11</p>		<p>функционирование института общественных наблюдателей в Алтайском крае, увеличение количества общественных наблюдателей</p> <p>выдача удостоверений</p>
6.8	<p>Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в</p>	<p>март, май 2017</p>	<p>Пауль А.А. Жигулина С.В.</p>	<p>проведение инструктажа</p>

	аудиториях, и вне аудиторий.			
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями).	в течение года	Пауль А.А. Жигулина С.В. Руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.2	Размещение информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11.	ноябрь – декабрь 2016	Жигулина С.В. Руководители ОО Заместители директоров по УВР ОО	соблюдение сроков размещения информации; оформление информационных стендов
7.3	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11.	в течение года	Ермолович Н.Я. Руководители ОО Заместители директоров по УВР ОО	планы работы школьных психологов
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11.	декабрь 2016 апрель 2017	Жигулина С.В. Протопопова Р.М.	информация по итогам мониторинга

8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11.	по учредительного контроля	плану	Пауль А.А. Жигулина С.В.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
-----	--	----------------------------------	-------	-----------------------------	--